Tipo Informe	61 — SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION PIGA 3179
Formulario	922 — SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION PIGA RES 3179
Moneda Informe	1
Entidad	260
Fecha	2025/12/31
Periodicidad	0 — INTERMEDIO

[1]		0 SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION PIGA 3179															
		4	8	12	16	20	28	32	36	40	44	48	52	56	60		
		PROGRAMA PIGA	LINEA PROGRAMA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO	META DEL PROGRAMA ANUAL	ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	RESULTADO / DATO	ANÁLISIS DEL PROGRESO EN EL SEMESTRE	SE EJECUTÓ LA ACTIVIDAD EN EL MES PROGRAMADO?	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META DE LA ACTIVIDAD EN EL SEMESTRE	RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL PERIODO	PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL	OBSERVACIONES	
1	FILA_1	1 PROGRAMA USO EFIC	3 N/A	Disminuir en el año 0,5% el consumo	Realizar inspección e inventario a las instalaciones hidrosanitarias	Tres (3) informes en el transcurs	(3/3)*100=100%	Se desarrollo la actividad en el mes definido en el plan	1 SI	100	Referente ambiental	0	0	0	N/A		
2	FILA_2	1 PROGRAMA USO EFIC	3 N/A	Disminuir en el año 0,5% el consumo	Realizar el seguimiento y análisis a consumos de agua facturados	Cuatro (4) informes generados a	(4/4)*100=100%	Se desarrollo la actividad en el mes definido en el plan	1 SI	100	Referente ambiental	0	0	0	N/A		
3	FILA_3	1 PROGRAMA USO EFIC	3 N/A	Disminuir en el año 0,5% el consumo	Emitir comunicaciones internas asociadas con el resumo histórico	Dos (2) piezas gráficas divulgad	(2/2)*100=100%	Se desarrollo la actividad en el mes definido en el plan	1 SI	100	Referente ambiental	0	0	0	N/A		
4	FILA_4	2 PROGRAMA USO EFIC	3 N/A	Disminuir en el año 0,5% el consumo	Realizar el inventario y control del estado de los sistemas de ilumi	Tres (3) informes generados en	(3/3)*100=100%	Se desarrollo la actividad en el mes definido en el plan	1 SI	100	Referente ambiental	0	0	0	N/A		
5	FILA_5	2 PROGRAMA USO EFIC	3 N/A	Disminuir en el año 0,5% el consumo	Realizar el seguimiento y análisis a consumos de energía facturad	Cuatro (4) informes generados a	(4/4)*100=100%	Se desarrollo la actividad en el mes definido en el plan	1 SI	100	Referente ambiental	0	0	0	N/A		
6	FILA_6	2 PROGRAMA USO EFIC	3 N/A	Disminuir en el año 0,5% el consumo	Emitir comunicaciones internas asociadas con el ahorro y uso efic	Tres (3) piezas gráficas divulgad	(3/3)*100=100%	Se desarrollo la actividad en el mes definido en el plan	1 SI	100	Referente ambiental	0	0	0	N/A		
7	FILA_7	3 PROGRAMA GESTION	3 N/A	Aumentar en el año un 1,0 % la cant	Realizar informes cuatrimestrales asociados a la gestión integral	Tres (3) informes en el transcurs	(3/3)*100=100%	Se desarrollo la actividad en el mes definido en el plan	1 SI	100	Referente ambiental	0	0	0	N/A		
8	FILA_8	3 PROGRAMA GESTION	3 N/A	Aumentar en el año un 1,0 % la cant	Dos (2) capacitaciones a los colaboradores encargados de la ma	Dos (2) capacitaciones a los	(2/2)*100=100%	Se desarrollo la actividad en el mes definido en el plan	1 SI	100	Referente ambiental	0	0	0	N/A		
9	FILA_9	3 PROGRAMA GESTION	3 N/A	Aumentar en el año un 1,0 % la cant	Realizar jornadas de socialización enfocadas en la gestión de resi	Dos (2) socializaciones realizad	(2/2)*100=100%	Se desarrollo la actividad en el mes definido en el plan	1 SI	100	Referente ambiental	0	0	0	N/A		
10	FILA_10	3 PROGRAMA GESTION	3 N/A	Aumentar en el año un 1,0 % la cant	Actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (PGI	Realizar una (1) actualización d	(1/1)*100=100%	Se desarrollo la actividad en el mes definido en el plan	1 SI	100	Referente ambiental	0	0	0	N/A		
11	FILA_11	3 PROGRAMA GESTION	3 N/A	Aumentar en el año un 1,0 % la cant	Emitir comunicaciones internas asociadas con la adecuada dispo	Dos (2) piezas gráficas divulgad	(2/2)*100=100%	Se desarrollo la actividad en el mes definido en el plan	1 SI	100	Referente ambiental	0	0	0	N/A		
12	FILA_12	3 PROGRAMA GESTION	3 N/A	Aumentar en el año un 1,0 % la cant	Adecuar el cuarto de residuos aprovechables de la sede de la calle	Una (1) adecuación realizada al	(0/1)*100=0%	Esta actividad se reprogramo para la vigencia 2026, ya	0 NO	0	Referente ambiental	0	0	0	N/A		
13	FILA_13	4 PROGRAMA DE CONS	3 N/A	Incorporar criterios de sostenibilidad	Presentar el estado de avance del programa de consumo sostenil	Dos (2) socializaciones realizad	(2/2)*100=100%	Se desarrollo la actividad en el mes definido en el plan	1 SI	100	Referente ambiental	0	0	0	N/A		
14	FILA_14	4 PROGRAMA DE CONS	3 N/A	Incorporar criterios de sostenibilidad	Llevar a cabo el proceso de seguimiento al consumo de plásticos	Dos (2) informes relacionados c	(2/2)*100=100%	Se desarrollo la actividad en el mes definido en el plan	1 SI	100	Referente ambiental	0	0	0	N/A		
15	FILA_15	4 PROGRAMA DE CONS	3 N/A	Incorporar criterios de sostenibilidad	Llevar a cabo actividades de socializaciones hacia los colaborado	Dos (2) actividades de socializa	(2/2)*100=100%	Se desarrollo la actividad en el mes definido en el plan	1 SI	100	Referente ambiental	0	0	0	N/A		
16	FILA_16	4 PROGRAMA DE CONS	3 N/A	Incorporar criterios de sostenibilidad	Publicar piezas gráficas asociadas a la sensibilización sobre los a	Dos (2) piezas gráficas sociales	(2/2)*100=100%	Se desarrollo la actividad en el mes definido en el plan	1 SI	100	Referente ambiental	0	0	0	N/A		
17	FILA_17	4 PROGRAMA DE CONS	2 Movilidad urbano sostenible	Realizar 2 actividades orientadas a	Realizar sensibilizaciones enfocadas en la promoción de la movili	Realizar (2) dos capacitaciones	(2/2)*100=100%	Se desarrollo la actividad en el mes definido en el plan	1 SI	100	Referente ambiental	0	0	0	N/A		
18	FILA_18	5 PROGRAMA GESTION	2 Movilidad urbano sostenible	Realizar 2 actividades orientadas a	Promover el uso de la bicicleta en los colaboradores por medio de	Realizar un (1) reconocimiento a	(1/1)*100=100%	Se desarrollo la actividad en el mes definido en el plan	1 SI	100	Referente ambiental	0	0	0	N/A		
19	FILA_19	5 PROGRAMA GESTION	1 Linea de infraestructura sostenible	Realizar la adecuación de una infrae	Instalar un tanque de almacenamiento de aguas lluvias	Realizar una (1) instalación de u	(1/1)*100=100%	Se desarrollo la actividad en el mes definido en el plan	1 SI	100	Referente ambiental	2800000	900000	900000	N/A		
20	FILA_20	6 PROGRAMA DE COMU	3 N/A	Realizar 8 actividades que promueva	Planear, organizar y realizar la semana ambiental	Realizar el 100% de las activida	(1/1)*100=100%	Se desarrollo la actividad en el mes definido en el plan	1 SI	100	Recursos humanos	3000000	0	0	N/A		
21	FILA_21	6 PROGRAMA DE COMU	3 N/A	Realizar 8 actividades que promueva	Llevar a cabo una caminata ecológica con los colaboradores de la	Una (1) caminata ecológica reali	(1/1)*100=100%	Se desarrollo la actividad en el mes definido en el plan	1 SI	100	Referente ambiental	7000000	9650000	9650000	N/A		
22	FILA_22	6 PROGRAMA DE COMU	3 N/A	Realizar 8 actividades que promueva	Emitir comunicaciones internas mostrando los resultados mas re	una (1) comunicación emitida re	(1/1)*100=100%	Se desarrollo la actividad en el mes definido en el plan	1 SI	100	Referente ambiental	0	0	0	N/A		
23	FILA_23	6 PROGRAMA DE COMU	3 N/A	Realizar 8 actividades que promueva	Emitir comunicaciones internas celebrando las fechas ambientale	Doce (12) Comunicaciones emit	(12/12)*100=100%	Se desarrollo la actividad en el mes definido en el plan	1 SI	100	Referente ambiental	0	0	0	N/A		
24	FILA_24	6 PROGRAMA DE COMU	3 N/A	Realizar 8 actividades que promueva	Divulgar la política ambiental de la entidad a los funcionarios y co	Divulgar una (1) política ambien	(1/1)*100=100%	Se desarrollo la actividad en el mes definido en el plan	1 SI	100	Comunicaciones	0	0	0	N/A		
25	FILA_25	6 PROGRAMA DE COMU	3 N/A	Realizar 8 actividades que promueva	Llevar a cabo actividades de sensibilización hacia los colaborado	Tres (3) actividades de sensibiliz	(3/3)*100=100%	Se desarrollo la actividad en el mes definido en el plan	1 SI	100	Referente ambiental	0	0	0	N/A		
26	FILA_26	6 PROGRAMA DE COMU	3 N/A	Realizar 8 actividades que promueva	Realizar actividades de sensibilización en materia del recurso hídr	Dos (2) capacitaciones abierta	(2/2)*100=100%	Se desarrollo la actividad en el mes definido en el plan	1 SI	100	Referente ambiental	0	0	0	N/A		
27	FILA_27	6 PROGRAMA DE COMU	3 N/A	Realizar 8 actividades que promueva	Realizar actividades se sensibilización en materia de gestión integ	Dos (2) capacitaciones abierta	(2/2)*100=100%	Se desarrollo la actividad en el mes definido en el plan	1 SI	100	Referente ambiental	0	0	0	N/A		