



INFORME DE EJECUCIÓN Y ESTADO DE AVANCE



NOMBRE DEL OPERADOR	NÚMERO DE RESOLUCIÓN Y AÑO	INFORME Nro. (PERIODO)
CANAL CAPITAL	00179 - 2026	II - TRIMESTRE

Marque la opción a la que corresponde el informe:

PLAN DE INVERSIÓN

PROYECTO ADICIONAL ☒

Diligencie la información de la sección **I** o **II** según corresponda y las secciones de la **III** a la **V**. Las secciones que no requieren ser diligenciadas, no deben ser desplegadas.

I. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PLAN DE INVERSIÓN

Diligencie las líneas de inversión a las que se le destinaron recursos del Fondo Único de TIC:

ITEM	LÍNEA DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN VIGENTE	FONDO ÚNICO DE TIC			
				COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR
A	Contenido de programación educativa y cultural multiplataforma.						



INFORME DE EJECUCIÓN Y ESTADO DE AVANCE



ÍTEM	LÍNEA DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN VIGENTE	FONDO ÚNICO DE TIC			
				COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR
B	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica instalada para la producción, emisión y transporte de la señal						
C	Estudios, investigaciones y mediciones dentro del marco del servicio de televisión, que permitan el conocimiento de las audiencias						
D	Formación y capacitación para el fortalecimiento de los operadores públicos						
E	Recuperación, preservación, digitalización y catalogación del patrimonio audiovisual.						



INFORME DE EJECUCIÓN Y ESTADO DE AVANCE



ITEM	LÍNEA DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN VIGENTE	FONDO ÚNICO DE TIC			
				COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR
F	Operación y funcionamiento						
TOTAL PLAN DE INVERSIÓN		0		0	0	0	0

Nota: Elimine las filas de inversión que no fueron diligenciadas

Solo despliegue los ítems B de las líneas de inversión que requieren ser diligenciados porque asignaron recursos:

1. AVANCE EN LA LÍNEA DE INVERSIÓN ITEM A

Describa el avance cuantitativo y cualitativo de cada uno de los programas proyectados en la línea de inversión de Contenido de programación educativa y cultural multiplataforma, de acuerdo con la última actualización realizada en el plan de inversión para esta línea, según aplique.



INFORME DE EJECUCIÓN Y ESTADO DE AVANCE



1.1. Información cuantitativa del programa y/o adquisición de licencias

Nro.	NOMBRE DEL PROGRAMA	FORMATO DE PRODUCCIÓN	CAPÍTULOS PROYECTADOS	CAPÍTULOS PRODUCIDOS	CAPÍTULOS EMITIDOS	% AVANCE DE EJECUCIÓN
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES						

Nota: Agregue las filas que considere necesarias para incluir la totalidad de programas y/o adquisiciones de licencia de acuerdo con la última actualización realizada en el plan de inversión para esta línea, según aplique.

1.2. Información presupuestal del programa y/o adquisición de licencias

Nro.	NOMBRE DEL PROGRAMA	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN VIGENTE	FONDO ÚNICO DE TIC			
				COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR
1							



INFORME DE EJECUCIÓN Y ESTADO DE AVANCE



Nro.	NOMBRE DEL PROGRAMA	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN VIGENTE	FONDO ÚNICO DE TIC			
				COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
TOTALES							

Nota: Agregue las filas que considere necesarias para incluir la totalidad de programas y/o adquisiciones de licencia de acuerdo con la última actualización realizada en el plan de inversión para esta línea, según aplique.

1.3. Describa el avance cualitativo del programa y/o adquisición de licencias

Nro.	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		



INFORME DE EJECUCIÓN Y ESTADO DE AVANCE



9		
10		

Nota: Agregue las filas que considere necesarias para incluir la totalidad de programas y/o adquisiciones de licencia de acuerdo con la última actualización realizada en el plan de inversión para esta línea, según aplique.

2. AVANCE EN LA LÍNEA DE INVERSIÓN ITEM B

Describa el avance cualitativo y cuantitativo que ha presentado la línea de inversión de fortalecimiento de la infraestructura tecnológica instalada para la producción, emisión y transporte de la señal, de acuerdo con la última actualización realizada en el plan de inversión para esta línea, según aplique.

2.1. Información cuantitativa del fortalecimiento de la infraestructura tecnológica instalada para la producción, emisión y transporte de la señal

Nro.	EQUIPO O ACTIVIDAD	EQUIPO/ACTIVIDAD PROYECTADO	EQUIPO/ACTIVIDAD REALIZADO	% AVANCE DE EJECUCIÓN
1	N/A	N/A	N/A	N/A
2				
3				
4				
5				

Nota: Agregue las filas que considere necesarias para incluir la totalidad de actividades y/o equipos de acuerdo con la última actualización realizada en el plan de inversión para esta línea, según aplique.



INFORME DE EJECUCIÓN Y ESTADO DE AVANCE



2.2. Información presupuestal del fortalecimiento de la infraestructura tecnológica instalada para la producción, emisión y transporte de la señal

Nro	EQUIPO O ACTIVIDAD	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN VIGENTE	FONDO ÚNICO DE TIC			
				COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2							
3							
4							
5							
TOTALES		0	0	0	0	0	0

Nota: Agregue las filas que considere necesarias para incluir la totalidad de actividades y/o equipos de acuerdo con la última actualización realizada en el plan de inversión para esta línea, según aplique.

2.3. Describa el avance cualitativo del fortalecimiento de la infraestructura tecnológica instalada para la producción, emisión y transporte de la señal

Nro.	EQUIPO O ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE
1	N/A	N/A



INFORME DE EJECUCIÓN Y ESTADO DE AVANCE



2		
3		
4		
5		

Nota: Agregue las filas que considere necesarias para incluir la totalidad de actividades y/o equipos de acuerdo con la última actualización realizada en el plan de inversión para esta línea, según aplique.

3. AVANCE EN LA LÍNEA DE INVERSIÓN ITEM C

Describa el avance cualitativo y cuantitativo que ha presentado la línea de inversión de estudios, investigaciones y mediciones dentro del marco del servicio de televisión, que permitan el conocimiento de las audiencias, de acuerdo con la última actualización realizada en el plan de inversión para esta línea, según aplique.

- 3.1.** Información cuantitativa de estudios, investigaciones y mediciones dentro del marco del servicio de televisión, que permitan el conocimiento de las audiencias

Nro.	ESTUDIOS O ACTIVIDAD	ESTUDIOS /ACTIVIDAD PROYECTADO	ESTUDIOS /ACTIVIDAD REALIZADO	% AVANCE DE EJECUCIÓN
1	N/A	N/A	N/A	N/A
2				
3				
4				
5				



INFORME DE EJECUCIÓN Y ESTADO DE AVANCE



Nota: Agregue las filas que considere necesarias para incluir la totalidad de estudios y/o actividades de acuerdo con la última actualización realizada en el plan de inversión para esta línea, según aplique.

3.2. Información presupuestal de estudios, investigaciones y mediciones dentro del marco del servicio de televisión, que permitan el conocimiento de las audiencias

Nro	ESTUDIOS O ACTIVIDAD	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN VIGENTE	FONDO ÚNICO DE TIC			
				COMPROMETIDO O	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2							
3							
4							
5							
TOTALES		0	0	0	0	0	0

Nota: Agregue las filas que considere necesarias para incluir la totalidad de estudios y/o actividades de acuerdo con la última actualización realizada en el plan de inversión para esta línea, según aplique.

3.3. Describa el avance cualitativo de estudios, investigaciones y mediciones dentro del marco del servicio de televisión, que permitan el conocimiento de las audiencias

Nro.	ESTUDIO O ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE
------	---------------------	------------------------------------



INFORME DE EJECUCIÓN Y ESTADO DE AVANCE



1	N/A	N/A
2		
3		
4		
5		

Nota: Agregue las filas que considere necesarias para incluir la totalidad de estudios y/o actividades de acuerdo con la última actualización realizada en el plan de inversión para esta línea, según aplique.

4. AVANCE EN LA LÍNEA DE INVERSIÓN ITEM D

- 4.1. Describa el avance cualitativo y cuantitativo que ha presentado la línea de inversión de formación y capacitación para el fortalecimiento de los operadores públicos, de acuerdo con la última actualización realizada en el plan de inversión para esta línea, según aplique.

Información cuantitativa de formación y capacitación para el fortalecimiento de los operadores públicos

Nro.	ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PROYECTADAS	ACTIVIDADES DE FORMACIÓN REALIZADAS	% AVANCE DE EJECUCIÓN
1	N/A	N/A	N/A	N/A
2				
3				
4				
5				

Nota: Agregue las filas que considere necesarias para incluir la totalidad de actividades de formación de acuerdo con la última actualización realizada en el plan de inversión para esta línea, según aplique.



INFORME DE EJECUCIÓN Y ESTADO DE AVANCE



4.2. Información presupuestal de formación y capacitación para el fortalecimiento de los operadores públicos

Nro	ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN VIGENTE	FONDO ÚNICO DE TIC			
				COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2							
3							
4							
5							
TOTALES		0	0	0	0	0	0

Nota: Agregue las filas que considere necesarias para incluir la totalidad de actividades de formación de acuerdo con la última actualización realizada en el plan de inversión para esta línea, según aplique.

4.3. Describa el avance cualitativo de formación y capacitación para el fortalecimiento de los operadores públicos

Nro.	ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE
1	N/A	N/A
2		
3		
4		
5		

Nota: Agregue las filas que considere necesarias para incluir la totalidad de actividades de formación de acuerdo con la última actualización realizada en el plan de inversión para esta línea, según aplique.



INFORME DE EJECUCIÓN Y ESTADO DE AVANCE



5. AVANCE EN LA LÍNEA DE INVERSIÓN ITEM E

Describe el avance cualitativo y cuantitativo que ha presentado la línea de inversión de recuperación, preservación, digitalización y catalogación del patrimonio audiovisual, de acuerdo con la última actualización realizada en el plan de inversión para esta línea, según aplique.

5.1. Información cuantitativa de recuperación, preservación, digitalización y catalogación del patrimonio audiovisual

Nro.	ACTIVIDADES DE PATRIMONIO AUDIOVISUAL	ACTIVIDADES DE PATRIMONIO AUDIOVISUAL PROYECTADAS	ACTIVIDADES DE PATRIMONIO AUDIOVISUAL REALIZADAS	% AVANCE DE EJECUCIÓN
1	N/A	N/A	N/A	N/A
2				
3				
4				
5				

Nota: Agregue las filas que considere necesarias para incluir la totalidad de actividades de acuerdo con la última actualización realizada en el plan de inversión para esta línea, según aplique.

5.2. Información presupuestal de recuperación, preservación, digitalización y catalogación del patrimonio audiovisual

Nro	ACTIVIDAD	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN VIGENTE	Fondo único de TIC			
				COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR



INFORME DE EJECUCIÓN Y ESTADO DE AVANCE



1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2							
3							
4							
5							
TOTALES		0	0	0	0	0	0

Nota: Agregue las filas que considere necesarias para incluir la totalidad de actividades de acuerdo con la última actualización realizada en el plan de inversión para esta línea, según aplique.

5.3. Describa el avance cualitativo de recuperación, preservación, digitalización y catalogación del patrimonio audiovisual

Nro.	ACTIVIDADES DE PATRIMONIO AUDIOVISUAL	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE
1	N/A	N/A
2		
3		
4		
5		

Nota: Agregue las filas que considere necesarias para incluir la totalidad de actividades de acuerdo con la última actualización realizada en el plan de inversión para esta línea, según aplique.

6. AVANCE EN LA LÍNEA DE INVERSIÓN ITEM F

Describa el avance cualitativo y cuantitativo que ha presentado la línea de inversión de operación y funcionamiento, de acuerdo con la última actualización realizada en el plan de inversión para esta línea, según aplique.



INFORME DE EJECUCIÓN Y ESTADO DE AVANCE



6.1. Información

Nro.	ACTIVIDAD	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN VIGENTE	Fondo Único de TIC			
				COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR
1							
2							
3							
4							
5							
TOTALES							

Nota: Agregue las filas que considere necesarias para incluir la totalidad de actividades y/o equipos de acuerdo con la última actualización realizada en el plan de inversión para esta línea, según aplique.

6.2. Describa el avance cualitativo de las actividades de Operación y Funcionamiento

Nro.	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE
1		
2		
3		
4		



INFORME DE EJECUCIÓN Y ESTADO DE AVANCE



5

II. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PROYECTOS ADICIONALES

Diligencie las líneas de inversión a las que se le destinaron recursos del Fondo Único de TIC:

ITEM	LÍNEA DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN VIGENTE	FONDO ÚNICO DE TIC			
				COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR
A	Contenido de programación educativa y cultural multiplataforma.	500.000.000	500.000.000	420.793.237	0	79.206.763	500.000.000
B	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica instalada para la producción, emisión y transporte de la señal						
C	Estudios, investigaciones y mediciones dentro del marco del servicio de televisión, que permitan el						



INFORME DE EJECUCIÓN Y ESTADO DE AVANCE



ITEM	LÍNEA DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN VIGENTE	FONDO ÚNICO DE TIC			
				COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR
	conocimiento de las audiencias						
D	Formación y capacitación para el fortalecimiento de los operadores públicos						
E	Recuperación, preservación, digitalización y catalogación del patrimonio audiovisual.						
TOTAL PROYECTO		500.000.000	500.000.000	420.793.237	0	79.206.763	500.000.000

Selecciones los ítems diligenciados en la anterior table:

Item A	Item B	Item C	Item D	Item E
X	☐	☐	☐	☐



INFORME DE EJECUCIÓN Y ESTADO DE AVANCE



1. AVANCE EN LA LÍNEA DE INVERSIÓN ITEM A

Describa el avance cuantitativo y cualitativo de cada uno de los programas proyectados en la línea de inversión de Contenido de programación educativa y cultural multiplataforma, de acuerdo con la última actualización realizada en el plan de inversión para esta línea, según aplique.

1.1. Información cuantitativa del programa y/o adquisición de licencias

Nro.	NOMBRE DEL PROGRAMA	FORMATO DE PRODUCCIÓN	CAPÍTULOS PROYECTADOS	CAPÍTULOS PRODUCIDOS	CAPÍTULOS EMITIDOS	% AVANCE DE EJECUCIÓN
1	Desde nuestra cancha	Serie documental	30	7	6	23%
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES			30	7	6	23%

Nota: Agregue las filas que considere necesarias para incluir la totalidad de programas y/o adquisiciones de licencia de acuerdo con la última actualización realizada en el plan de inversión para esta línea, según aplique.

1.2. Información presupuestal del programa y/o adquisición de licencias



INFORME DE EJECUCIÓN Y ESTADO DE AVANCE



Nro.	NOMBRE DEL PROGRAMA	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN VIGENTE	FONDO ÚNICO DE TIC			
				COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR
1	Desde nuestra cancha	500.000.000	500.000.000	420.793.237	0	79.206.763	500.000.000
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
TOTALES		500.000.000	500.000.000	420.793.237	0	79.206.763	500.000.000

Nota: Agregue las filas que considere necesarias para incluir la totalidad de programas y/o adquisiciones de licencia de acuerdo con la última actualización realizada en el plan de inversión para esta línea, según aplique.

1.3. Describa el avance cualitativo del programa y/o adquisición de licencias

Nro.	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE
1	Desde nuestra cancha	Cada episodio de Desde nuestra cancha es un elemento de un collage que va construyendo la identidad futbolera de una ciudad tan diversa como el juego mismo. A través de perfiles, crónicas y piezas temáticas con un enfoque fresco y cercano, descubrimos personajes y sucesos que muestran lo que ocurre alrededor de la fiebre futbolera, explorando patrones sociales, culturales e identitarios, dinámicas personales, tendencias e historias de vida que dan cuenta desde una amplia perspectiva cómo se vive la devoción por el fútbol en la ciudad. Al capturar estas vivencias, la serie devela un mosaico de historias humanas donde el



INFORME DE EJECUCIÓN Y ESTADO DE AVANCE



balón es el pretexto para hablar de la existencia misma, recordándonos con sencillez que el fútbol y la vida se viven con pasión, y en el fondo, se parecen mucho.

En este trimestre se avanzó en la definición de perfiles y contratación del equipo humano. Se proyectó [el cronograma detallado](#) del proyecto, teniendo en cuenta la fecha de finalización y entrega de los contenidos de acuerdo a la ficha, sin afectar la cantidad de cápsulas y minutos totales. Se acordaron procesos, entregables y protocolos de trabajo, se definió el tratamiento audiovisual, el [mapa temático](#) y parte de las [fichas de investigación](#). Posteriormente se hizo la preproducción de las cápsulas que se podían ir grabando para un total de 20 cápsulas grabadas.

#	NOMBRE DE CAPÍTULO	FICHA INVESTIGACIÓN	GRABACIÓN	EDICIÓN	MÁSTER	EMISIÓN
1	Coleccionismo de memorabilia	X	X	X	X	X
2	Los cambiamonas del álbum	X	X	X	X	X
3	Veteranos en el fútbol	X	X	X		
4	VAR o no VAR	X	X	X		
5	Cazucá Fútbol Club	X	X	X		
6	El fútbol ilustrado	X	X	X		
7	Rebusque y fútbol	X				
8	El detective del fútbol	X	X	X	X	X
9	Mamás Futboleras	X				
10	Narrar el fútbol en femenino	X	X	X	X	X
11	Fútbol sin limitaciones	X				



INFORME DE EJECUCIÓN Y ESTADO DE AVANCE



		12	Las palabras rimbombantes del argot futbolístico	X	X	X		
		13	Camisetas futboleras	X	X	X	X	X
		14	El fuera de juego	X	X			
		15	Doña Nora, la guardiana del futbol	X	X	X		
		16	La pasión detrás del micrófono	X				
		17	Fútbol femenino	X	X	X		
		18	Todo queda en familia	X	X	X	X	
		19	El cuerpo se adapta, la pasión permanece	X	X	X		
		20	El lateral carrilero	X	X			
		21	Arte y fútbol	X	X			
		22	Moderno vs. Romántico	X	X	X		
		23	La Hinchada	X	X	X		
		24	El falso nueve	X	X	X	X	X
		25	La cancha viva					
		26	Vanessa Cordoba	X				
		27	Barberías futboleros					
		28	El picadito de barrio - Torneo de Banquitas La Amistad					
		29	Mosaico culinario de selecciones mundialistas					



INFORME DE EJECUCIÓN Y ESTADO DE AVANCE



		en Bogotá					
		30 Las cábalas, los agujeros y otras curiosidades de la mística del fútbol					
		ESTRATEGIA MULTIPLATAFORMA Durante el segundo trimestre se dió inicio a la estrategia de difusión y Promoción de los contenidos de Desde Nuestra Cancha en las plataformas digitales de Canal Capital, garantizando la circulación permanente de las cápsulas producidas por el canal. Los contenidos fueron publicados en la lista de reproducción oficial de YouTube, la landing page y el reproductor especial dispuesto en el portal web, espacio que además consolida las producciones realizadas por los canales regionales participantes del proyecto. De igual forma, los capítulos producidos por Canal Capital fueron publicados de manera nativa en Instagram y Facebook, ampliando las posibilidades de acceso para las audiencias y fortaleciendo el alcance de los contenidos a través de diferentes canales de distribución. Como parte de la estrategia de circulación y posicionamiento, se realizaron notas periodísticas en el portal web para acompañar el estreno de cada capítulo, incorporando los videos publicados en YouTube y facilitando su consulta desde el sitio web. Asimismo, se implementó una estrategia permanente de promoción mediante la publicación de banners en el portal. Adicionalmente, se diseñaron y difundieron piezas gráficas con entrecomillados de los protagonistas de cada capítulo, publicadas en Instagram, Facebook, X y TikTok. Estas acciones permitieron fortalecer la visibilidad del proyecto, incentivar el consumo de los capítulos completos y mantener una presencia constante de Desde Nuestra Cancha en los diferentes canales digitales de Canal Capital.					
2							
3							



INFORME DE EJECUCIÓN Y ESTADO DE AVANCE



4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Nota: Agregue las filas que considere necesarias para incluir la totalidad de programas y/o adquisiciones de licencia de acuerdo con la última actualización realizada en el plan de inversión para esta línea, según aplique.

2. AVANCE EN LA LÍNEA DE INVERSIÓN ITEM B

Describa el avance cualitativo y cuantitativo que ha presentado la línea de inversión de fortalecimiento de la infraestructura tecnológica instalada para la producción, emisión y transporte de la señal, de acuerdo con la última actualización realizada en el plan de inversión para esta línea, según aplique.

- 2.1.** Información cuantitativa del fortalecimiento de la infraestructura tecnológica instalada para la producción, emisión y transporte de la señal

Nro.	EQUIPO O ACTIVIDAD	EQUIPO/ACTIVIDAD PROYECTADO	EQUIPO/ACTIVIDAD REALIZADO	% AVANCE DE EJECUCIÓN
1				
2				
3				
4				



INFORME DE EJECUCIÓN Y ESTADO DE AVANCE



Nro.	EQUIPO O ACTIVIDAD	EQUIPO/ACTIVIDAD PROYECTADO	EQUIPO/ACTIVIDAD REALIZADO	% AVANCE DE EJECUCIÓN
5				

Nota: Agregue las filas que considere necesarias para incluir la totalidad de actividades y/o equipos de acuerdo con la última actualización realizada en el plan de inversión para esta línea, según aplique.

- 2.2.** Información presupuestal del fortalecimiento de la infraestructura tecnológica instalada para la producción, emisión y transporte de la señal

Nro	EQUIPO O ACTIVIDAD	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN VIGENTE	FONDO ÚNICO DE TIC			
				COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR
1							
2							
3							
4							
5							
TOTALES		0	0	0	0	0	0

Nota: Agregue las filas que considere necesarias para incluir la totalidad de actividades y/o equipos de acuerdo con la última actualización realizada en el plan de inversión para esta línea, según aplique.

- 2.3.** Describa el avance cualitativo del fortalecimiento de la infraestructura tecnológica instalada para la producción, emisión y transporte de la señal



INFORME DE EJECUCIÓN Y ESTADO DE AVANCE



Nro.	EQUIPO O ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE
1		
2		
3		
4		
5		

Nota: Agregue las filas que considere necesarias para incluir la totalidad de actividades y/o equipos de acuerdo con la última actualización realizada en el plan de inversión para esta línea, según aplique.

3. AVANCE EN LA LÍNEA DE INVERSIÓN ITEM C

Describa el avance cualitativo y cuantitativo que ha presentado la línea de inversión de estudios, investigaciones y mediciones dentro del marco del servicio de televisión, que permitan el conocimiento de las audiencias, de acuerdo con la última actualización realizada en el plan de inversión para esta línea, según aplique.

- 3.1.** Información cuantitativa de estudios, investigaciones y mediciones dentro del marco del servicio de televisión, que permitan el conocimiento de las audiencias

Nro.	ESTUDIOS O ACTIVIDAD	ESTUDIOS /ACTIVIDAD PROYECTADO	ESTUDIOS /ACTIVIDAD REALIZADO	% AVANCE DE EJECUCIÓN
1				
2				
3				
4				



INFORME DE EJECUCIÓN Y ESTADO DE AVANCE



Nro.	ESTUDIOS O ACTIVIDAD	ESTUDIOS /ACTIVIDAD PROYECTADO	ESTUDIOS /ACTIVIDAD REALIZADO	% AVANCE DE EJECUCIÓN
5				

Nota: Agregue las filas que considere necesarias para incluir la totalidad de estudios y/o actividades de acuerdo con la última actualización realizada en el plan de inversión para esta línea, según aplique.

- 3.2.** Información presupuestal de estudios, investigaciones y mediciones dentro del marco del servicio de televisión, que permitan el conocimiento de las audiencias

Nro	ESTUDIOS O ACTIVIDAD	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN VIGENTE	FONDO ÚNICO DE TIC			
				COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR
1							
2							
3							
4							
5							
TOTALES		0	0	0	0	0	0

Nota: Agregue las filas que considere necesarias para incluir la totalidad de estudios y/o actividades de acuerdo con la última actualización realizada en el plan de inversión para esta línea, según aplique.

- 3.3.** Describa el avance cualitativo de estudios, investigaciones y mediciones dentro del marco del servicio de televisión, que permitan el conocimiento de las audiencias



INFORME DE EJECUCIÓN Y ESTADO DE AVANCE



Nro.	ESTUDIO O ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE
1		
2		
3		
4		
5		

Nota: Agregue las filas que considere necesarias para incluir la totalidad de estudios y/o actividades de acuerdo con la última actualización realizada en el plan de inversión para esta línea, según aplique.

4. AVANCE EN LA LÍNEA DE INVERSIÓN ITEM D

Describa el avance cualitativo y cuantitativo que ha presentado la línea de inversión de formación y capacitación para el fortalecimiento de los operadores públicos, de acuerdo con la última actualización realizada en el plan de inversión para esta línea, según aplique.

4.1. Información cuantitativa de formación y capacitación para el fortalecimiento de los operadores públicos

Nro.	ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PROYECTADAS	ACTIVIDADES DE FORMACIÓN REALIZADAS	% AVANCE DE EJECUCIÓN
1				
2				
3				
4				
5				



INFORME DE EJECUCIÓN Y ESTADO DE AVANCE



Nota: Agregue las filas que considere necesarias para incluir la totalidad de actividades de formación de acuerdo con la última actualización realizada en el plan de inversión para esta línea, según aplique.

4.2. Información presupuestal de formación y capacitación para el fortalecimiento de los operadores públicos

Nro	ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN VIGENTE	FONDO ÚNICO DE TIC			
				COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR
1							
2							
3							
4							
5							
TOTALES		0	0	0	0	0	0

Nota: Agregue las filas que considere necesarias para incluir la totalidad de actividades de formación de acuerdo con la última actualización realizada en el plan de inversión para esta línea, según aplique.

4.3. Describa el avance cualitativo de formación y capacitación para el fortalecimiento de los operadores públicos

Nro.	ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE
1		
2		
3		
4		
5		



INFORME DE EJECUCIÓN Y ESTADO DE AVANCE



Nota: Agregue las filas que considere necesarias para incluir la totalidad de actividades de formación de acuerdo con la última actualización realizada en el plan de inversión para esta línea, según aplique.

5. AVANCE EN LA LÍNEA DE INVERSIÓN ITEM E

Describa el avance cualitativo y cuantitativo que ha presentado la línea de inversión de recuperación, preservación, digitalización y catalogación del patrimonio audiovisual, de acuerdo con la última actualización realizada en el plan de inversión para esta línea, según aplique.

5.1. Información cuantitativa de recuperación, preservación, digitalización y catalogación del patrimonio audiovisual

Nro.	ACTIVIDADES DE PATRIMONIO AUDIOVISUAL	ACTIVIDADES DE PATRIMONIO AUDIOVISUAL PROYECTADAS	ACTIVIDADES DE PATRIMONIO AUDIOVISUAL REALIZADAS	% AVANCE DE EJECUCIÓN
1				
2				
3				
4				
5				

Nota: Agregue las filas que considere necesarias para incluir la totalidad de actividades de acuerdo con la última actualización realizada en el plan de inversión para esta línea, según aplique.

5.2. Información presupuestal de recuperación, preservación, digitalización y catalogación del patrimonio audiovisual

Nr o	ACTIVIDAD	APROPIACIÓ N INICIAL	APROPIACIÓ N VIGENTE	Fondo único de TIC
---------	-----------	-------------------------	-------------------------	--------------------



INFORME DE EJECUCIÓN Y ESTADO DE AVANCE



				COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR
1							
2							
3							
4							
5							
TOTALES		0	0	0	0	0	0

Nota: Agregue las filas que considere necesarias para incluir la totalidad de actividades de acuerdo con la última actualización realizada en el plan de inversión para esta línea, según aplique.

5.3. Describa el avance cualitativo de recuperación, preservación, digitalización y catalogación del patrimonio audiovisual

Nro.	ACTIVIDADES DE PATRIMONIO AUDIOVISUAL	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE
1		
2		
3		
4		
5		

Nota: Agregue las filas que considere necesarias para incluir la totalidad de actividades de acuerdo con la última actualización realizada en el plan de inversión para esta línea, según aplique.



INFORME DE EJECUCIÓN Y ESTADO DE AVANCE



III. ESTADO Y MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA

NOMBRE DEL BANCO	Nro. DE CUENTA	TIPO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	69000012724	AHORROS

MES	VALOR CONSIGNADO	PAGOS	GMF	GASTOS BANCARIO	RENDIMIENTO S FINANCIEROS	RETEFUENTE	SALDO
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO	500.000.000	0	0	0	10.959	576	500.010.382
JUNIO	0	0	0	0	1.156.672	80.966	501.086.088
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
ACUMULADO	500.000.000	0	0	0	1.167.631	81.542	501.086.089

IV. REPORTE DE LOGROS ALCANZADOS Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS EN EL TRIMESTRE A REPORTAR

Describe los logros y dificultades presentados en cada línea de inversión en el trimestre a reportar, cuando aplique.



INFORME DE EJECUCIÓN Y ESTADO DE AVANCE



ITEM	LÍNEA DE INVERSIÓN	LOGROS	DIFICULTADES
A	Contenido de programación educativa y cultural multiplataforma.	En poco tiempo se logró convocar y contratar un equipo de profesionales, iniciar producción y empezar la emisión de las cápsulas el 22 de junio con un producto audiovisual de alto nivel.	El corto tiempo para la etapa precontractual y contractual necesaria para iniciar la ejecución del proyecto.
B	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica instalada para la producción, emisión y transporte de la señal		
C	Estudios, investigaciones y mediciones dentro del marco del servicio de televisión, que permitan el conocimiento de las audiencias		



INFORME DE EJECUCIÓN Y ESTADO DE AVANCE



ITEM	LÍNEA DE INVERSIÓN	LOGROS	DIFICULTADES
D	Formación y capacitación para el fortalecimiento de los operadores públicos		
E	Recuperación, preservación, digitalización y catalogación del patrimonio audiovisual.		
F	Operación y funcionamiento		



INFORME DE EJECUCIÓN Y ESTADO DE AVANCE



V. DOCUMENTACIÓN ANEXA

Nro.	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ANEXADO
1	Extractos bancarios del periodo y conciliación bancaria	Si
2	Consignación de rendimientos financieros	Si
3	Informe de legalización de recursos girados GEF-TIC-FM-020 (versión vigente)	
4	Certificado de cumplimiento de obligaciones	Si
5	Certificado del secretario de la Junta sobre esta socialización (semestral)	Si
6	Certificado de Control Interno	Si
7	Certificado del revisor fiscal	Si

Juana Amalia González Hernández
Primer suplente de Representante Legal



INFORME DE EJECUCIÓN Y ESTADO DE AVANCE



Revisó: Jorge Enrique Angarita López – Subdirector Financiero *JORGE E. ANGARITA*

Laura María Montoya Vélez – Jefe Oficina Asesora de Planeación *LMV*

David Camilo Vargas Mejía - Director Operativo *DCV*

Nasly Georgina Torres Bernal – Profesional Especializado de Contabilidad - **Nasly Torres**

Mireya Pardo Monastoque – Profesional de Tesorería **MIREYA PARDO M.**

Pilar Rocio Rojas Barrero – Contratista Dirección Operativa *PRB*

Proyectó: Alejandro Bastidas Plazas – Contratista Planeación *ABP*

Visto Bueno	Nombre	JUCargo	Firma	Fecha
Control Interno	Gilberto Antonio Suárez Fajardo	Jefe Oficina de Control Interno	(Ver certificado Anexo)	15/07/2026
Revisor Fiscal	Oscar David Martínez Muñoz	Revisor Fiscal	(Ver certificado Anexo)	15/07/2026

	FORMATO CONCILIACION BANCARIA BANCOLOMBIA CTA AHORROS No. 69000012724		CÓDIGO: AGFF-CO-FT-011	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
			VERSIÓN: 4	
			FECHA DE APROBACIÓN: 03/07/2025	
			RESPONSABLE: CONTABILIDAD	
FECHA	CONCEPTO	VALOR	TOTAL	OBSERVACIÓN
CUENTA CONTABLE 1110060106				
CANAL CAPITAL				
MAYO 2026				
	SALDO EN LIBROS AUXILIARES		500,010,382.97	
	ND PENDIENTE POR REGISTRAR		-	
	NC PENDIENTE POR REGISTRAR		-	
	PARTIDAS POR CONCILIAR		-	
	DISPONIBILIDAD REAL EN LIBROS		500,010,382.97	
	SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO		500,010,382.97	
	EXIGIBILIDAD REAL EN BANCOS			
	DIFERENCIA		-	

ELABORÓ:

Katherine Cabrera
 KATHERINE PAOLA CABRERA CANCHANO

REVISÓ:

Nasly Torres Bernal
 NASLY TORRES BERNAL

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/05/13 HASTA: 2026/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69000012724

SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA

CANAL CAPITAL
CR 11 A 69 43
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o
descarga tus extractos del presente mes o los
meses anteriores, cada vez que los necesites
ingresando a la sucursal virtual personas, opción
Documentos-Extractos.

RESUMEN						
SALDO ANTERIOR		\$	.00	SALDO PROMEDIO	\$	83,333,910
TOTAL ABONOS		\$	500,010,958.97	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS		\$	576.00	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	10,958.97
SALDO ACTUAL		\$	500,010,382.97	RETEFUENTE	\$	576.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL		DCTO.	VALOR	SALDO
29/05	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI				500,000,000.00	500,000,000.00
31/05	ABONO INTERESES AHORROS				10,958.97	500,010,958.97
31/05	RETENCION EN LA FUENTE				-576.00	500,010,382.97
	FIN ESTADO DE CUENTA					

CANAL CAPITAL

AUXILIAR POR CUENTA
PERIODO: Mayo a Mayo de 2026

Página: 1
Programa: SCnRauxi
Usuario: KCABRERA
Fecha: 24/06/2026
Hora: 02:29:44p. m.

FECHA	T.OPER.	NUMERO	REFERENCIA	DESCRIPCION	TERCERO	NOMBRE TERCERO	DEBITO	CREDITO	SALDO
CUENTA	1110060106		CTA AHORROS 69000012724 FUTIC RESOLUC 179 - ;				SALDO INICIAL CUENTA		0.00
29/05/2026	1015	25	20260529	TRANSFERENCIA RECURSOS RESOLUCIÓN 179/26 TV PÚBLICA	800131648	FONDO ÚNICO DE TECNOLOGIAS DE LA	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00
31/05/2026	1017	37	20260531	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO BANCOLOMBIA 69000012724 FUTIC TV	890903938	BANCOLOMBIA	10,382.97	0.00	500,010,382.97
		TOTAL CUENTA		CTA AHORROS 69000012724 FUTIC RESOLUC 179 - ;			500,010,382.97	0.00	500,010,382.97

*** FIN REPORTE ***

	FORMATO CONCILIACION BANCARIA BANCOLOMBIA CTA AHORROS No. 69000012724		CÓDIGO: AGFF-CO-FT-011	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
			VERSIÓN: 4	
			FECHA DE APROBACIÓN: 03/07/2025	
			RESPONSABLE: CONTABILIDAD	
FECHA	CONCEPTO	VALOR	TOTAL	OBSERVACIÓN
CUENTA CONTABLE 1110060106				
CANAL CAPITAL				
JUNIO 2026				
	SALDO EN LIBROS AUXILIARES		501,086,088.82	
	ND PENDIENTE POR REGISTRAR		-	
	NC PENDIENTE POR REGISTRAR		-	
	PARTIDAS POR CONCILIAR		-	
	DISPONIBILIDAD REAL EN LIBROS		501,086,088.82	
	SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO		501,086,088.82	
	EXIGIBILIDAD REAL EN BANCOS			
	DIFERENCIA		-	

ELABORÓ:


 KATHERINE PAOLA CABRERA CANCHANO

REVISÓ:


 NASLY TORRES BERNAL

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/05/31 HASTA: 2026/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69000012724

SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA

CANAL CAPITAL
CR 11 A 69 43
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o
descarga tus extractos del presente mes o los
meses anteriores, cada vez que los necesites
ingresando a la sucursal virtual personas, opción
Documentos-Extractos.

RESUMEN							
SALDO ANTERIOR		\$	500,010,382.97	SALDO PROMEDIO		\$	500,046,239
TOTAL ABONOS		\$	1,156,671.85	CUENTAS X COBRAR		\$	.00
TOTAL CARGOS		\$	80,966.00	VALOR INTERESES PAGADOS		\$	1,156,671.85
SALDO ACTUAL		\$	501,086,088.82	RETEFUENTE		\$	80,966.00
FECHA	DESCRIPCIÓN		SUCURSAL	DCTO.	VALOR		SALDO
30/06	ABONO INTERESES AHORROS				1,156,671.85		501,167,054.82
30/06	RETENCION EN LA FUENTE				-80,966.00		501,086,088.82
	FIN ESTADO DE CUENTA						

CANAL CAPITAL

AUXILIAR POR CUENTA
PERIODO: Junio a Junio de 2026

Página: 1
Programa: SCnRauxi
Usuario: KCABRERA
Fecha: 6/07/2026
Hora: 04:22:01p. m.

FECHA	T.OPER.	NUMERO	REFERENCIA	DESCRIPCION	TERCERO	NOMBRE TERCERO	DEBITO	CREDITO	SALDO
CUENTA	1110060106		CTA AHORROS 69000012724 FUTIC RESOLUC 179 - ;				SALDO INICIAL CUENTA		500,010,382.97
30/06/2026	1017	39	20260630	RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO BANCOLOMBIA 69000012724 FUTIC TV	890903938	BANCOLOMBIA	1,075,705.85	0.00	501,086,088.82
TOTAL CUENTA			CTA AHORROS 69000012724 FUTIC RESOLUC 179 - ;				1,075,705.85	0.00	501,086,088.82

*** FIN REPORTE ***

Número del registro

1

Nombre del destinatario

Fondo Unico De Tec

Producto destino

185 - 0000 - 33

Banco

Banco Davivienda

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación

07 Jul 2026

Identificación destinatario

800131648

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 1.071.420,00

Código

OKB

Número del registro

1

Nombre del destinatario

Fondo Unico De Tec

Producto destino

185 - 0000 - 33

Banco

Banco Davivienda

Estado del pago

Pendiente

Descripción

El pago esta pendiente de procesar por otro banco.

Fecha de aplicación

15 Jul 2026

Identificación destinatario

800131648

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 10.342,00

Código

OK2



RESOLUCIÓN MinTIC No. 3556 DE 2024

ANEXO COMPLEMENTARIO A CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

ARTÍCULO 34 OBLIGACIONES A CARGO DE LOS OPERADORES PÚBLICOS BENEFICIARIOS DE LOS RECURSOS

- a) Ejecutar el proyecto en las condiciones y plazos con base en los cuales se dio viabilidad a la asignación de recursos y sus modificaciones.

Se ha ejecutado el proyecto de acuerdo con lo establecido en la Resolución 00179 de 2026 por la cual se asignaron los recursos para su financiación.

- b) Dar cumplimiento a las normas presupuestales, que le sean aplicables, contenidas en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, sobre la base de que los recursos asignados tienen exclusiva destinación a la financiación del proyecto, en especial a lo establecido en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 y en el inciso 1 del artículo 8 de la Ley 819 de 2003 y demás normas aplicables.

Se ha dado cumplimiento a la normatividad presupuestal aplicable, destinando los recursos asignados mediante la Resolución 00179 de 2026 exclusivamente a la financiación del proyecto presentado por canal Capital y aprobado por Mintic, el cual ha sido ejecutado durante la vigencia 2026. Así mismo, todos los actos administrativos derivados de estos recursos han contado con los certificados de disponibilidad previos garantizando la existencia de apropiación suficiente, y contaron con los registros presupuestales los cuales han sido requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos.

- c) Atender lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 182 de 1995 para las producciones audiovisuales.

El proyecto se diseñó en cumplimiento de lo estipulado en la ley teniendo en cuenta los fines del servicio de televisión en cuanto a formar, educar, informar veraz y objetivamente y recrear de manera sana, dando cumplimiento a los principios de imparcialidad en las informaciones; separación entre opiniones e informaciones; respeto al pluralismo político, religioso, social y cultural; respeto a la honra, el buen nombre, la intimidad de las personas y los derechos y libertades que reconoce la Constitución Política; protección de la juventud, la infancia y la familia; respeto a los valores de igualdad consagrados en la Constitución Política; preeminencia del interés público sobre el privado; y responsabilidad social de los medios de comunicación.



TOTAL PROYECTO “La TV pública regional en el mundial 2026”		TOTAL ASIGNADO \$ 500.000.000	
Obligación	Valor destinado	%	Cumplido (SI / NO)
		Cumplimiento	
d) Destinar y ejecutar como máximo el diez por ciento (10%) de los recursos asignados al plan de inversión de los operadores regionales de televisión pública, para atender gastos de operación y funcionamiento.	N/A	N/A	N/A
e) Destinar y ejecutar como mínimo el sesenta por ciento (60%) de los recursos asignados para la línea de inversión “Contenido de programación educativa y cultural multiplataforma”.	\$500.000.000	100%	SI
f) Ejecutar, a través de convocatorias públicas, como mínimo el veinte por ciento (20%) de los recursos destinados a la línea de inversión “Contenidos de programación educativa y cultural multiplataforma” del plan de inversión de los operadores regionales de televisión pública, dando prioridad a los productores de origen y domicilio en la respectiva región. Estas convocatorias no podrán estar dirigidas para la transmisión de eventos, cesión de derechos de emisión y/o contratación de servicios.	N/A	N/A	N/A
g) En el caso de la adquisición de licencias de uso de material audiovisual con los recursos asignados, el cuarenta por ciento (40%) como mínimo de esas producciones deberá ser de origen nacional. No serán contabilizadas como producciones extranjeras aquellas cuya temática sea de origen étnico y tengan relación con las raíces de los pueblos originarios reconocidos en Colombia.	N/A	N/A	N/A
h) Destinar y ejecutar hasta un veinte por ciento (20%), de los recursos asignados a los operadores regionales de televisión pública del total del plan de inversión, a la financiación total o parcial de los costos de programas de contenido informativo en formato noticiero.	N/A	N/A	N/A
i) Destinar y ejecutar hasta un diez por ciento (10%), de los recursos asignados a los operadores regionales de televisión pública del total del plan de inversión, a la financiación total o parcial de los costos de los programas de opinión.	N/A	N/A	N/A

d) Tramitar y obtener todos los permisos y licencias requeridos para la ejecución de la propuesta objeto de financiación.

Canal Capital contó con la vigencia de contratos - licencias de gestión colectiva con Acinpro (Cto. 148-2026), Acodem (Cto. 152-2026), Actores (Cto. 147-2026), SAYCO (159-2026), DASC



(realizadores y directores audiovisuales, Cto. 149-2026) y REDES (escritores y guionistas, Cto. 224-2025) y Promúsica (Cto. 150-2026)

e) Cumplir con la normativa vigente en materia de derechos de autor y conexos, y obtener las autorizaciones de uso de imagen y de recolección almacenamiento y divulgación de datos personales.

Durante este periodo se cumplió con los permisos, licencias y derechos de autor.

f) Incluir el reconocimiento expreso de la financiación de los recursos Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en los créditos de los contenidos producidos y en la adquisición de los bienes y servicios financiados en la ejecución de los recursos asignados.

Se evidenciará en las certificaciones de emisión de los contenidos financiados y a presentarse al ministerio.

g) Llevar los registros contables de la ejecución de los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los cuales deberán realizarse en las cuentas y subcuentas que establezca la Contaduría General de la Nación, o quien haga sus veces, para su tratamiento contable, con el propósito de facilitar su verificación por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y/o Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cuando estos así lo requieran.

Se adjunta el archivo en Excel con la ejecución contable de los Recursos FUTIC 2026, Resolución 00179, en donde confirma el cumplimiento de este literal de acuerdo con la normas establecidas.

h) Incorporar en sus activos todos los bienes que adquiera en la ejecución del proyecto.

No aplica para el presente informe

i) Reintegrar trimestralmente los rendimientos financieros que se generen por el manejo de los recursos asignados para la financiación del proyecto a través de transferencia, en la cuenta que para tal fin determine el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.:

Se adjuntan soportes de los reintegros financieros

j) Reintegrar los recursos que no hayan sido ejecutados al terminar la vigencia fiscal para la cual se expidió la resolución respectiva y aquellos que no se ejecuten conforme con lo establecido en la resolución particular que determine la financiación con los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones:

Se presentará una vez se termine la vigencia 2026.

k) Suministrar la información y documentación que solicite el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para el seguimiento y la verificación del cumplimiento



de las obligaciones estipuladas, así como permitir las visitas que esta Entidad establezca para los mismos efectos.

La información relacionada con la ejecución de los recursos asignados se encuentra disponible para cuando la entidad así lo requiera.

Juana Amalia González Hernández
Primer suplente de Representante Legal

Revisó: Jorge Enrique Angarita López – Subdirector Financiero - *JORGE E. ANGARITA*

Laura María Montoya Vélez – Jefe Oficina Asesora de Planeación *MTV*

David Camilo Vargas Mejía - Director Operativo *DM*

Nasly Georgina Torres Bernal – Profesional Especializado de Contabilidad - *NASLY TORRES*

Mireya Pardo Monastoque – Profesional de Tesorería - *MIREYA PARDO M*

Pilar Rocio Rojas Barrero – Contratista Dirección Operativa *PRB*

Gustavo De Bedout Bermúdez - Profesional Especializado de Programación *GB*

Proyectó: Alejandro Bastidas Plazas – Contratista Planeación *ABP*



El Jefe de la Oficina de Control Interno de Canal Capital

CERTIFICA:

Que la Oficina de Control Interno adelantó la revisión del *"Informe de ejecución y estado de avance del plan de inversión con corte al 30 de junio de la vigencia 2026"*, con el fin de dar cumplimiento a los parámetros establecidos en el artículo 5 de la Resolución 00179 de 2026 y los artículos 20 y 21 de la Resolución 3556 de 2024 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Que, una vez revisados los aspectos relacionados del Informe de Seguimiento a la ejecución de los recursos asignados por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FUTIC, Resolución 0179 de 2026, se emite el documento con los resultados siendo comunicado a las áreas responsables de Canal Capital para su consideración y toma de decisiones correspondiente.

Dada en Bogotá, a los quince (15) días de julio de 2026.

**GILBERTO
ANTONIO
SUAREZ
FAJARDO**

Firmado digitalmente por: GILBERTO
ANTONIO SUAREZ FAJARDO
Serial del certificado: 754d5960ce73edb6
Entidad: CANAL CAPITAL
Unidad Organizacional: CONTROL
INTERNO
Cargo: JEFE OFICINA CONTROL
INTERNO
Localización: BOGOTÁ
Fecha y hora: 2026-07-15T17:24:32.265-
05:00

GILBERTO ANTONIO SUÁREZ FAJARDO
Jefe Oficina de Control Interno

BM&A-IA:358:2026

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE**CANAL CAPITAL****NIT. 830.012.587 - 4****CERTIFICA**

Que de acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con las normas de aseguramiento 3000, "Trabajos para atestiguar distintos de auditorías"; aceptadas en Colombia, se ha revisado el informe de avance del segundo trimestre de 2026 suministrado por la administración, correspondiente a los artículos 20 y 21 de la Resolución 3556 de 2024 y artículo 8 de la Resolución 012 de 2026 y de la resolución 179 de 2026

De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas, y en cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 20 y 21 de la Resolución 3556 de 2024 y artículo 8 de la Resolución 012 de 2026, y de la resolución 179 de 2026 se certifica para el segundo trimestre de 2026 el reintegro de rendimientos por valor de \$1.081.720 consignados al Banco Davivienda cuenta No. 185-0000-33 del Fondo Único de Tecnología de la Información y las comunicaciones.

Tabla No. 1
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

MES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RETEFUENTE	SALDO
MAYO	10.959	576	10.383
JUNIO	1.156.672	80.966	1.075.706
Total II trimestre 2026	1.167.631	81.542	1.086.089
Valor GMF			4.368
Valor de reembolso			1.081.720

Fuente: Información entregada por el cliente.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de julio de 2026.

Cordialmente,



OSCAR DAVID MARTINEZ MUÑOZ
C.P Revisor Fiscal con T.P. 183.473-T
En representación de **Nexia Montes & Asociados S.A.S.**
BM&A-IA:358:2026

Elaboró: AGB
Revisó: LMLQ
Aprobó: CMMP
Imprimió: CDVB